

PHỤ LỤC**DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN***(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án			Nhóm dự án	Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án	Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
				Số, ngày tháng năm phê duyệt	TMĐT					
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP				
I	Dự án do cấp tỉnh quản lý									
1	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24	BQL các dự án 98	Kon Tum	1185-10/10/2016	249,997	100,000	B	2017-2021	2017-2022	Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 không đảm bảo để bố trí cho dự án theo kế hoạch vốn phân bổ (<i>chỉ bố trí 15.000 triệu đồng so với kế hoạch là 75.500 triệu đồng</i>)
2	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	BQL các dự án 98	Kon Tum	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017 NQ 08-29/4/2022	127,040	127,040	B	2018-2021	2018-2024	- Vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. - Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2021 không đảm bảo để bố trí cho dự án theo kế hoạch vốn phân bổ (<i>kế hoạch vốn năm 2021 là 37.168 triệu đồng nhưng không có nguồn để</i>
3	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội	BQL các dự án 98	Kon Tum	912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020	151,743	151,743	B	2016-2021	2016-2022	Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng, thiết bị và các chi phí khác liên quan tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 30/12/2021; theo đó, dự án cần tiếp tục bố trí vốn để thanh toán công nợ dự án sau quyết toán (<i>khoảng 360,5 triệu đồng; tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ</i>
II	Dự án do cấp huyện quản lý									
1	Nước sinh hoạt Trung tâm huyện Tu Mơ Rông	UBND huyện Tu Mơ Rông	Tu Mơ Rông	1145-31/10/2017	49,500	9,500	C	2018-2021	2018-2022	Ngân sách huyện Tu Mơ Rông còn khó khăn, không đảm bảo để bố trí đầu tư hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định