

**PHỤ LỤC****DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN***(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)**ĐVT: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/ Quyết định phê duyệt dự án			Nhóm dự án	Thời gian đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021	Điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Nguyên nhân điều chỉnh thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
				Số, ngày tháng năm phê duyệt	TMĐT					
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSDP				
I	<b>Dự án do cấp tỉnh quản lý</b>									
1	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon	Kon Tum	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015	236,767	118,384	B	2016-2021	2014-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm chưa đảm bảo