

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài
(đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh) hoàn thành**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu
tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác
quyết toán;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành Quy định một số nội dung
về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu
tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Đường
Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh);*

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án 98 tại Tờ trình số 559/TTr-BQLDA ngày 29 tháng 8 năm 2022 về thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh) và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3484/TTr-STC ngày 31 tháng 8 năm 2022 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra số 3471/BC-STC ngày 31 tháng 8 năm 2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh) hoàn thành.

1. Tên dự án: Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh).
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý các dự án 98.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành:
 - Theo quyết định đầu tư dự án: Từ năm 2019.
 - Thực hiện dự án: Từ ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư của dự án:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng cộng	30.701.197.000	19.070.428.000	19.000.000.000	70.428.000	-
1. Nguồn vốn thu sử dụng đất		19.000.000.000	19.000.000.000	-	-
- Năm 2020		19.000.000.000	19.000.000.000	-	-
2. Nguồn cân đối ngân sách địa phương		70.428.000	-	70.428.000	-
- Năm 2022		70.428.000	-	70.428.000	-

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt	Tổng dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số:	30.701.197.000	28.941.774.723	19.070.428.000
1. Chi phí xây dựng	16.284.000.000	15.936.235.000	11.978.549.000
2. Chi phí thiết bị	-	-	-
3. Chi phí bồi thường GPMB	6.492.183.000	4.732.760.723	4.732.760.000
4. Chi phí quản lý dự án	401.332.000	394.794.000	305.000.000
5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.576.866.000	1.568.789.000	1.356.012.000
6. Chi phí khác	1.105.013.000	1.139.999.000	698.107.000
7. Chi phí dự phòng	4.841.803.000	5.169.197.000	-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:		-	-	19.070.428.000	22.504.895.967
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			19.070.428.000	22.504.895.967
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư (*Ban Quản lý các dự án 98 nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum*)

1.1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất giữa hồ sơ và thực tế của số liệu, tài liệu và nội dung đề nghị quyết toán; tính chính xác khối lượng, đúng dẫn về đơn giá, định mức, chế độ được chủ đầu tư và nhà thầu

nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán đảm bảo phù hợp quy định pháp luật.

1.2. Tắt toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng cộng	19.070.428.000	Tắt toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ dự án
1. Nguồn vốn thu sử dụng đất	19.000.000.000	
2. Nguồn cân đối ngân sách địa phương	70.428.000	

1.3. Các khoản công nợ tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2022:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
- Tổng nợ phải trả: 70.428.000 đồng, bao gồm:

Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Số tiền (Đồng)
TỔNG CỘNG		70.428.000
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn công trình Gia Hưng	Chi phí tư vấn kiểm định chất lượng công trình	2.685.000
2. Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum	Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở và tổng mức đầu tư	2.532.000
	Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	9.441.000
3. Cơ quan chủ trì thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Sở Tài chính)	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	55.770.000

- Nguồn vốn bố trí: Nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2022 bố trí quyết toán dự án hoàn thành đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021.

1.4. Các trách nhiệm khác:

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan;

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum lập thủ tục, bàn giao danh mục tài sản, giá trị tài sản cho đơn vị quản lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài sản công;

- Bàn giao tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản cho các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản; lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu;

- Trong thời gian bảo hành, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum theo dõi, quản lý đối với các hạng mục công trình thuộc dự án Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (*đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh*); trong quá trình vận hành, khai thác và sử dụng trường hợp phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết công trình có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện bảo hành theo quy định;

- Đơn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và có trách nhiệm tổng hợp, lập hồ sơ quyết toán bổ sung trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định;

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng cộng	22.504.895.967	-
- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum	22.504.895.967	

- Phối hợp với Chủ đầu tư tiếp nhận, quản lý tài sản và hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan chức năng khi có yêu cầu;

- Sau thời gian bảo hành, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm thực hiện công tác bảo trì, duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, ngân sách nhà nước, đầu tư công;

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, báo cáo tình hình tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đúng quy định, thống nhất số liệu, tài liệu và nội dung thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành;

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước;

- Đơn đốc chủ đầu tư thanh toán khoản còn phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng ban Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (t/h);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyên Đức Ty(đ/b);
- Lưu: VT, HTKT.TVL.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sâm