

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(cấp lần đầu: ngày 14 tháng 12 năm 2009)
(điều chỉnh lần thứ 1: ngày 06 tháng 3 năm 2015)
(điều chỉnh lần thứ 2: ngày 07 tháng 9 năm 2021)
(điều chỉnh lần thứ 3: ngày 01 tháng 3 năm 2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000035, cấp chứng nhận lần đầu
ngày 14 tháng 12 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 06 tháng 3 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp
thuận nhà đầu tư số 831/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty cổ phần Quang
Đức Kon Tum và Hồ sơ điều chỉnh dự án kèm theo;*

*Theo Báo cáo thẩm định số 22/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2023 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án “Thủy điện Đăk Mi 1A” của Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum đã được của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000035, cấp chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 06 tháng 3 năm 2015, cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh

chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 831/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 831/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án: 2010-2024. Trong đó:

+ Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2022;

+ Tiến độ khởi công công trình: Từ tháng 01/2023;

+ Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2024;

+ Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: Từ cuối tháng 12/2024.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

2. Khi triển khai thực hiện dự án tuân thủ theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

4. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum lưu ý các nội dung sau:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và hoàn thiện hồ sơ pháp lý công trình theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá kỹ và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội; không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu, các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có trong khu vực dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000035, cấp chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2009, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 06 tháng 3 năm 2015; Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 831/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty cổ phần Quang Đức Kon Tum một bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Nơi nhận:

- Như khoản 3, Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Công Thương;
- UBND huyện Đăk Glei;
- Cục Thuế tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KTTH.TK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn