

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:  
Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II  
lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;*

*Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1144/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017; số 619/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1);*

Theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 1221/TTr-BVĐKT ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1); ý kiến đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5099/TTr-STC ngày 17 tháng 12 năm 2021 và Công văn số 5221/STC-TCĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1) với các nội dung như sau:

1. Tên Dự án: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian khởi công, hoàn thành:

- Theo quyết định đầu tư: Từ năm 2017 trở đi (theo quyết định phê duyệt dự án).

- Thực hiện: Từ ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến ngày 06 tháng 10 năm 2021.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư điều chỉnh được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán, tạm ứng	Còn được thanh toán
<b>Tổng cộng</b>	<b>99.840.000.000</b>	<b>89.300.281.714</b>	<b>89.299.870.714</b>	<b>104.350.000</b>
Nguồn thu xổ số kiến thiết	99.840.000.000	89.300.281.714	89.299.870.714	104.350.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Dự toán điều chỉnh	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>99.840.000.000</b>	<b>99.480.000.000</b>	<b>89.300.281.714</b>
1. Chi phí xây dựng	70.058.345.000	74.490.385.918	74.377.057.000
2. Chi phí bồi thường, giải	309.626.838	309.626.838	309.626.838

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Dự toán điều chỉnh	Giá trị quyết toán
phóng mặt bằng			
3. Chi phí thiết bị	7.082.031.000	6.621.504.985	6.618.304.000
4. Chi phí quản lý dự án	1.758.859.000	1.750.974.394	1.743.041.000
5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	5.712.651.000	5.430.201.824	5.423.077.900
6. Chi phí khác	3.451.286.000	834.603.249	829.174.976
7. Chi phí dự phòng	11.467.201.162	10.042.702.792	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
<b>Tổng số:</b>	<b>89.300.281.714</b>			
1. Tài sản dài hạn ( <i>tài sản cố định</i> )	89.300.281.714			
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư (*Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum*) chịu trách nhiệm:

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Bệnh

viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có trách nhiệm hoàn thành giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Nguồn vốn</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>89.300.281.714</b>	Tất toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ của dự án
Nguồn thu xổ số kiến thiết	89.300.281.714	

2. Các khoản phải thu, phải trả đến ngày 16 tháng 12 năm 2021:

2.1. Khoản phải thu: 103.939.000 đồng của Công ty TNHH Hiệp Hòa Phát thực hiện Gói thầu số 03: Xây lắp khối nhà 6 tầng.

2.2. Khoản phải trả: 104.350.000 đồng về chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

2.3. Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả: Nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2020 đã bố trí cho dự án kéo dài sang năm 2021 thực hiện.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn/cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum	89.300.281.714	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, báo cáo tình hình tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

5. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

**Điều 4.** Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4 (t/h);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVP<sub>KTTT</sub>);
- Lưu: VT, HTKT.HMC.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Sâm**