

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM**

Số 1552/UBND-KTTH
V/v thực hiện kế hoạch vốn đầu tư
phát triển năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7038/BTC-ĐT ngày 28/5/2015 về việc thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB) từ nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương (NSDP) và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) 3 tháng năm 2015. Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Văn bản số 1093/STC-ĐT ngày 16/6/2015, tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2015 đạt 30,7%, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 14,4%. Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 NSTW hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương theo đúng quy định, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn nhà nước giao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (*chủ đầu tư*) và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Công văn 977/UBND-KTTH ngày 19/5/2015 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân giải ngân chậm của từng dự án để xử lý theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải ngân của dự án.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc nhất là đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư và thủ tục đấu thầu, nhất là các dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, thiết kế dự toán; khắc phục tình trạng chậm trễ trong khâu nghiệm thu A-B và thủ tục thanh toán vốn.

- Thường xuyên rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền những dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và đề xuất, kiến nghị (*nếu có*)... gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho phù hợp.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (*đấu thầu, thi công công trình...*); khẩn trương nghiệm thu khối lượng và kịp thời hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ thanh toán theo quy định, không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm.

2. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển chi ngân sách huyện, thành phố (*vốn phân cấp*), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch thường xuyên rà soát, tổng hợp đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, nâng cao năng lực quản lý cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án từ cấp huyện đến cấp xã, đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

3. Các chủ đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn nhà nước giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (KTTH)
- Lưu: VT, KTTH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đào Xuân Quý