

Số: 218/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án công trình hoàn thành:
Đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đắk rơ Nga, huyện Đắk Tô**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đắk rơ Nga, huyện Đắk Tô;

Xét Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô (kèm Báo cáo quyết toán) và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 503/TTr-STC ngày 25/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quyết toán dự án hoàn thành: Đường liên xã Kon Đào - Ngọc Tụ - Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô.

- 1 Mã số dự án: 7068448.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô.
3. Chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Kon Đào, Ngọc Tụ, Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô.
5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ 3/2010 - 6/2011.
6. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng chi phí khác (do phân bổ 1.989.000.000 đồng thuộc chi phí dịch vụ tư vấn dự án ở địa phương theo Văn bản số 1668/BKHĐT-KTDV ngày 06/3/2017 của Ban quản lý chương trình tính

dụng chuyên ngành JICA – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn bản số 13594/BTC-QLN ngày 05/11/2018 của Bộ Tài chính về việc ghi thu ghi chi các dự án thuộc chương trình tín dụng chuyên ngành SPLVI JICA của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) và thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách tỉnh năm 2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Tên nguồn vốn	Tại Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh	Đề nghị điều chỉnh tăng nguồn vốn JICA SPL VI
Tổng số	44.529.423.318	46.518.423.318
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh.	7.589.964.137	7.589.964.137
- Nguồn vốn JICA SPL VI	36.939.459.181	38.928.459.181

2. Giá trị phê duyệt quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh	Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh	Giá trị phê duyệt điều chỉnh quyết toán
Tổng số:	56.680.593.125	44.529.423.318	46.518.423.318
Chi phí xây dựng	47.032.123.123	40.544.197.547	40.544.197.547
Chi phí quản lý dự án	752.727.752	642.082.000	642.082.000
Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	2.771.508.718	2.655.658.250	2.655.658.250
Chi phí khác	452.754.859	408.228.000	2.397.228.000
Chi phí bồi thường GPMB	570.567.228	279.257.521	279.257.521
Dự phòng	5.100.911.445	0	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
- Tài sản cố định	46.518.423.318	-	-	-

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư (*Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô*) chịu trách nhiệm:

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.
- Quản lý, sử dụng vốn và hạch toán kế toán theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.
- Báo cáo tình hình tài sản với cơ quan chức năng theo đúng quy định của Nhà nước.
- Bàn giao tài sản cho bộ phận liên quan quản lý, sử dụng theo quy định.
- Lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định của Nhà nước.
- Đề nghị cơ quan chức năng đóng mã số dự án sau khi giải quyết dứt điểm tình hình công nợ.
- Tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	46.518.423.318	
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh.	7.589.964.137	
- Nguồn vốn JICA SPL VI	38.928.459.181	

2. Các khoản phải thu, phải trả tại thời điểm ngày 25/02/2019: không

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản lưu động
UBND huyện Đăk Tô	46.518.423.318	không

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum và các đơn vị có liên quan:

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trên; Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán vốn đầu tư;

- Hướng dẫn, đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các khoản phải trả.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

ll

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Nga
Trần Thị Nga