

Số: /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum;

Xét Tờ trình số 46/TTr-TTPTQĐ ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh (kèm theo hồ sơ trình) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 131/BC-SKHĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chủ động phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Phát triển khai đất và các đơn vị liên quan để được xem xét bố trí, tạm ứng vốn, hoàn ứng ... triển khai các gói thầu đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; tránh để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản. Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án trên đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, tránh để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trên.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC - KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất, mở rộng không gian đô thị khu Trung tâm phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán <i>(cả lập nhiệm vụ khảo sát TKBVTC-DT)</i>	267.003.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	40.658.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	43.301.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu tư vấn giám sát thi công	398.404.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2019	Trọn gói	300 ngày
5	Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình	32.924.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2019	Trọn gói	300 ngày
6	Gói thầu xây dựng công trình	12.655.785.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, năm 2019	Trọn gói	300 ngày
7	Gói thầu giám sát lắp đặt thiết bị	2.480.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
8	Gói thầu tư vấn kiểm định chất lượng công trình	140.309.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
9	Gói thầu tư vấn thẩm định giá thiết bị	10.000.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2019	Trọn gói	20 ngày
10	Gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị	308.854.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2019	Trọn gói	120 ngày
	Tổng cộng	13.899.718.000						

Ghi chú: (*) Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.