

**BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LIÊN KẾT SẢN XUẤT, TIÊU THỤ MỘT SỐ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM**

*(Ban hành kèm theo Công văn số: 3281 /UBND-NNTN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
<b>I</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất rau, củ quả an toàn thực phẩm</b>					
1	Thành lập mới Tổ hợp tác, hợp tác xã thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh	Thành lập mới 05 THT/HTX thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn thành phố Kon Tum	Có 05 THT/HTX thu mua, chế biến rau, củ, quả trên địa bàn thành phố Kon Tum	Ngày 30/6/2020	UBND thành phố Kon Tum	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành liên quan
		Thành lập mới 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn tại xã Măng Cảnh, huyện Kon Plông	Có 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn tại xã Măng Cảnh, huyện Kon Plông	Ngày 30/3/2020	UBND huyện Kon Plông	
		Thành lập mới 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà	Có 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn tại thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà	Ngày 30/3/2020	UBND huyện Đăk Hà	
		Mỗi xã, phường tham gia 01 THT/HTX sản xuất rau an toàn.	Thành lập được một số HT/HTX sản xuất rau an toàn.	Ngày 30/10/2020	UBND các huyện, thành phố	
2	Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất chuỗi liên kết sản xuất cánh đồng lớn 50 ha rau, củ, quả an toàn: Huyện Kon Plông: 20 ha; huyện Đăk Hà: 10 ha; thành phố Kon Tum: 20 ha.	Khảo sát, chọn đối tượng, địa điểm xây dựng mô hình	Chọn vị trí, đối tượng tham gia Mô hình	Ngày 15/01/2020	UBND huyện Đăk Hà, Kon Plông, thành phố Kon Tum	Các Sở, ban ngành liên quan
		Làm việc với Doanh nghiệp, đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm	Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm mô hình	Ngày 31/01/2020		
		Triển khai hỗ trợ xây dựng mô hình	Xây dựng mô hình liên kết sản xuất rau, củ quả, an toàn tại thành phố Kon Tum, quy mô 20 ha; huyện Đăk Hà, quy mô 10 ha; huyện Kon Plông: 20 ha	Ngày 31/03/2020		
		Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế và chế biến 50 ha rau, củ, quả.	Sản phẩm mô hình liên kết chuỗi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm	Ngày 15/4/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	
		Xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ quả đảm bảo an toàn thực phẩm	Sản phẩm mô hình liên kết chuỗi được bao gói, gắn nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc	Ngày 30/4/2020	Sở Khoa học và Công nghệ	
		Đánh giá, nghiệm thu mô hình liên kết	Mô hình liên kết sản xuất rau, củ quả, an toàn với quy mô 50 ha; Sản phẩm của MH chuỗi được tiêu thụ hết	Ngày 15/5/2020	UBND huyện Đăk Hà, Kon Plông, thành phố Kon Tum	

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
3	Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất rau, củ, quả an toàn cho 300 lượt người sản xuất về nâng cao năng lực quản lý, sản xuất rau, củ, quả an toàn	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 31/12/2019	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
		Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận	Cấp 300 giấy chứng nhận cho 300 người tham gia tập huấn	Ngày 28/02/2020		
<b>II</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê chè hữu cơ</b>					
1	Thành lập tổ hợp tác/hợp tác xã sản xuất cà phê chè	Thành lập mới 3 THT/HTX sản xuất cà phê chè tại 3 xã Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, huyện Đăk Glei.	Thành lập được 03 THT/HTX sản xuất cà phê chè tại 3 xã Đăk Choong, Xốp, Đăk Man, huyện Đăk Glei	Ngày 15/02/2020	UBND huyện Đăk Glei	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành liên quan
2	Tập huấn, xây dựng mô hình chuyển giao quy trình sản xuất cà phê chè được chứng nhận tiêu chuẩn 4C, UTZ theo chuỗi giá trị; tập huấn nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, tổ chức xúc tiến ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 15/03/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei
		Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận	Cấp 180 giấy chứng nhận cho 180 người tham gia tập huấn	Ngày 28/05/2020		
3	Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên chất, chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà phê tham gia chuỗi liên kết, đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm.	Khảo sát và lập danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm	Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm	Ngày 15/02/2020	Sở Công Thương	Sở Khoa học và công nghệ, UBND huyện Đăk Glei và sở, ban ngành có liên quan
		Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên chất, chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà phê tham gia chuỗi liên kết	Sản phẩm được bao gói, gắn nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc	Ngày 20/06/2020		

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
<b>III</b>	<b>Thực chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê vối theo tiêu chuẩn 4C, UTZ</b>					
1	Thành lập mới HT/HTX sản xuất cà phê vối bền vững được cấp chứng nhận 4C, UTZ	Thành lập mới 04 THT/HTX trên địa bàn huyện Đăk Hà	Có thêm 04 THT/HTX sản xuất cà phê vối bền vững	Ngày 15/03/2020	UBND huyện Đăk Hà	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành liên quan
		Thành lập mới 03 THT/HTX trên địa bàn huyện Ngọc Hồi	Có thêm 03 THT/HTX sản xuất cà phê vối bền vững	Ngày 15/03/2020	UBND huyện Ngọc Hồi	
		Thành lập mới 02 THT/HTX trên địa bàn thành phố Kon Tum	Có thêm 02 THT/HTX sản xuất cà phê vối bền vững	Ngày 15/03/2020	UBND Tp Kon Tum	
		Thành lập mới 01 THT/HTX huyện Sa Thầy	Có thêm 01 THT/HTX sản xuất cà phê vối bền vững	Ngày 15/03/2020	UBND huyện Sa Thầy	
2	Tập huấn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất THT/HTX; xây dựng mô hình chuyển giao quy trình sản xuất cà phê vối được chứng nhận tiêu chuẩn 4C, UTZ; tổ chức xúc tiến ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm.	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 15/3/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
		Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận	Cấp 300 giấy chứng nhận cho 300 người tham gia tập huấn	Ngày 28/6/2020		
3	Xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên chất, chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà phê tham gia chuỗi liên kết, đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ cấp Chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm	Khảo sát và lập danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm	Danh sách doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ	Ngày 15/2/2020	Sở Công Thương	Sở Khoa học và công nghệ, UBND huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, TP Kon Tum và sở, ban ngành có liên quan
		Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê nhân, sơ chế nguyên chất, chế biến cà phê bột; hỗ trợ thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm cà phê tham gia chuỗi liên kết	Sản phẩm được bao gói, gắn nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc	Ngày 20/6/2020		
<b>IV</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao</b>					
1	Thành lập mới 30 THT và 3 HTX trồng mía nguyên liệu trên địa bàn Thành phố Kon Tum, Sa Thầy.	Thành lập mới 25 THT/02 HTX trên địa bàn thành phố Kon Tum	Có 25 THT/02HTX trên địa bàn thành phố Kon Tum trồng mía nguyên liệu	Ngày 15/03/2020	UBND TP Kon Tum	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành liên quan
		Thành lập mới 05 THT/01 HTX huyện Sa Thầy	Có 05 THT/01HTX huyện Sa Thầy trồng mía nguyên liệu	Ngày 15/03/2020	UBND huyện Sa Thầy	

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
2	Tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất mía nguyên liệu ứng dụng công nghệ cao trong các khâu chọn giống, làm đất, bón phân, tưới nước	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 30/11/2019	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND các huyện, thành phố
		Tổ chức tập huấn	100 người dân được tham gia tập huấn	Ngày 31/12/2019		
3	Xây dựng Dự án liên kết trồng mía	Ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ mía	Các hợp đồng liên kết	Ngày 30/11/2019	Công ty Cổ phần Đường Kon Tum	UBND các xã, phường, thị trấn có trồng mía
		Xây dựng Dự án liên kết	Dự án liên kết	Ngày 15/12/2019		
		Thẩm định Dự án liên kết	Biên bản thẩm định	Ngày 15/01/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành có liên quan
		Phê duyệt Dự án liên kết	Quyết định phê duyệt	Ngày 28/02/2020	Văn phòng UBND tỉnh tham mưu	
		Tổ chức hỗ trợ và triển khai thực hiện Dự án liên kết	Dự án liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ mía	Ngày 31/12/2020	Công ty Cổ phần Đường Kon Tum	
<b>V</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng Đen</b>					
1	Thành lập mới tổ hợp tác sản xuất lúa gạo đỏ trên địa bàn huyện Kon Plông	Thành lập mới 8 THT, xã Măng Bút	Có 08 THT trên địa bàn xã Măng Bút sản xuất lúa gạo đỏ	Ngày 15/03/2020	UBND huyện Kon Plông	Các Sở, ngành có liên quan
2	Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa gạo an toàn; ký kết hợp đồng; chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế và chế biến lúa gạo; phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật về liên kết hợp tác sản xuất.	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 30/3/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND huyện KonPlong; Các Sở, ngành có liên quan
		Tổ chức tập huấn	400 người được tham gia tập huấn	Ngày 28/6/2020		
3	Hỗ trợ vật tư, thiết bị; xúc tiến thương mại; xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm gạo đỏ đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm gạo đỏ của các Tổ hợp tác tham gia chuỗi liên kết	Khảo sát, lập danh sách Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ	Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm	Ngày 15/2/2020	Sở Công Thương	UBND huyện KonPlong, Sở Khoa học và công nghệ và các đơn vị có liên quan
		Hỗ trợ xây dựng bao gói, nhãn hiệu, logo gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm gạo đỏ đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, thuê đơn vị thiết kế nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm gạo đỏ của các Tổ hợp tác tham gia chuỗi liên kết	Sản phẩm được bao gói, gắn nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc	Ngày 20/6/2020		

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
<b>VI</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản trồng cây thức ăn chăn nuôi (Ngô sinh khối):</b>					
1	Thành lập mới 30 THT/04 HTX sản xuất ngô sinh khối	Thành lập mới 8 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại thành phố Kon Tum	Có 08 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại thành phố Kon Tum	Ngày 20/3/2020	UBND Tp Kon Tum	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ban ngành liên quan
		Thành lập mới 07 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại huyện Đắk Hà	Có 07 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại huyện Đắk Hà	Ngày 20/3/2020	UBND huyện Đắk Hà	
		Thành lập mới 07 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại huyện Kon Rẫy	Có 07 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại huyện Kon Rẫy	Ngày 20/3/2020	UBND huyện Kon Rẫy	
		Thành lập mới 8 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại huyện KonPlong	Có 08 THT/01 HTX sản xuất ngô sinh khối tại huyện KonPlong	Ngày 20/3/2020	UBND huyện Kon Plông	
2	Tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất ngô sinh khối; tập huấn nâng cao năng lực quản lý THT, HTX trồng ngô sinh khối	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 20/3/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành có liên quan
		Tổ chức tập huấn	200 người dân được tham gia tập huấn	Ngày 28/4/2020		
3	Thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối (Theo Quyết định số 915/QĐ-TTg, ngày 27/5/2016 của Chính phủ)	Đăng ký nhu cầu chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Diện tích và kinh phí thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Ngày 15/12/2019	UBND các huyện, thành phố	Các Sở ngành đơn vị có liên quan
		Tổng hợp nhu cầu kinh phí chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Tổng nhu cầu kinh phí	Ngày 31/12/2019	Sở Nông nghiệp và PTNT	
		Đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Bộ Tài chính thống nhất cấp kinh phí hỗ trợ	Ngày 31/01/2020	Sở Tài chính	
		Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Quyết định phân bổ kinh phí của UBND tỉnh	Ngày 28/02/2020	Văn phòng UBND tỉnh tham mưu	
		Tổ chức thực hiện chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Diện tích chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô sinh khối	Ngày 30/6/2020	UBND các huyện, thành phố	
<b>VII</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất dược liệu</b>					
1	Thành lập mới 30 THT dược liệu	Thành lập mới 02 THT dược liệu thành phố Kon Tum	Có 02 THT dược liệu thành phố Kon Tum	Ngày 20/02/2020	UBND TP Kon Tum	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan
		Thành lập mới 03 THT dược liệu huyện Ia Hdrai	Có 03 THT dược liệu huyện Ia Hdrai	Ngày 20/02/2020	UBND huyện Ia H'Drai	
		Thành lập mới 10 THT dược liệu huyện Kon Plông,	Có 10 THT dược liệu huyện Kon Plông,	Ngày 20/02/2020	UBND huyện Kon Plông	
		Thành lập mới 10 THT dược liệu huyện Tu Mơ Rông	Có 10 THT dược liệu huyện Tu Mơ Rông	Ngày 20/02/2020	UBND huyện Tu Mơ Rông	
		Thành lập mới 05 THT dược liệu huyện Đắk Gle	Có 05 THT dược liệu huyện Đắk Gle	Ngày 20/02/2020	UBND huyện Đắk Gle	
2	Tập huấn chuyển giao quy trình nuôi trồng dược liệu theo quy trình thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới GACP-WHO	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 30/4/2020	Sở Y tế	
		Tổ chức tập huấn	300 người được tham gia tập huấn	Ngày 15/5/2020		

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
3	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, sản xuất; tổ chức cho các chủ thể tham gia chuỗi liên kết ký kết hợp đồng; phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật về liên kết hợp tác sản xuất cho các hợp tác xã trồng dược liệu.	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 4/30/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan
		Tổ chức tập huấn	300 người được tham gia tập huấn	Ngày 15/5/2020		
4	Tổ chức hỗ trợ giống dược liệu	Khảo sát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ giống dược liệu	Tổng diện tích hỗ trợ	Ngày 28/2/2020	UBND các huyện: Ia H'Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông và thành phố Kon Tum	Các Sở ngành đơn vị có liên quan
		Tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ giống dược liệu	Tổng nhu cầu kinh phí	Ngày 30/3/2020		
		Tổ chức hỗ trợ giống dược liệu	Tổng diện tích 300 ha	Ngày 30/6/2020		
<b>VIII</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất chanh dây</b>					
1	Thành lập mới 30 THT/05 HTX trồng chanh dây	Thành lập mới 05 THT sản xuất chanh dây thành phố Kon Tum	Có 05 THT sản xuất chanh dây thành phố Kon Tum	Ngày 10/3/2020	UBND thành phố Kon Tum	Các Sở ngành đơn vị có liên quan
		Thành lập mới 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Sa Thầy	Có 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Sa Thầy	Ngày 10/3/2020	UBND huyện Sa Thầy	
		Thành lập mới 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Đăk Tô	Có 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Đăk Tô	Ngày 10/3/2020	UBND huyện Đăk Tô	
		Thành lập mới 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Ngọc Hồi	Có 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Ngọc Hồi	Ngày 10/3/2020	UBND huyện Ngọc Hồi	
		Thành lập mới 05 THT/HTX sản xuất chanh dây huyện Kon Rẫy	Có 05 THT/HTX sản xuất chanh dây huyện Kon Rẫy	Ngày 10/3/2020	UBND huyện Kon Rẫy	
		Thành lập mới 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Đăk Hà	Có 05 THT/01 HTX sản xuất chanh dây huyện Đăk Hà	Ngày 10/3/2020	UBND huyện Đăk Hà	
2	Tập huấn chuyển giao quy trình trồng canh dây an toàn, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý cho các THT, HTX; phổ biến cơ chế chính sách, pháp luật về liên kết hợp tác sản xuất; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, sản xuất; tổ chức cho các chủ thể tham gia chuỗi liên kết ký kết hợp đồng	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 30/4/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan
		Tổ chức tập huấn	200 người dân được tham gia tập huấn	Ngày 30/5/2020		
3	Hỗ trợ giống chanh dây cho các hộ tham gia chuỗi liên kết.	Khảo sát và đăng ký nhu cầu hỗ trợ giống chanh dây	Tổng diện tích hỗ trợ	Ngày 28/2/2020	UBND các huyện, thành phố	Các Sở ngành đơn vị có liên quan
		Tổng hợp danh sách và nhu cầu kinh phí hỗ trợ giống chanh dây	Tổng nhu cầu kinh phí	Ngày 30/3/2020	UBND các huyện, thành phố	
		Tổ chức hỗ trợ giống chanh dây	Tổng diện tích 200 ha	Ngày 30/6/2020	UBND các huyện, thành phố	

TT	Công việc	Nội dung các công việc cụ thể	Dự kiến kết quả	Thời gian hoàn thành	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp
<b>IX</b>	<b>Thực hiện chuỗi liên kết sản xuất sản</b>					
1	Thành lập mới 30 THT trồng sản	Thành lập mới 02 THT trồng sản tại thành phố Kon Tum	Có 02 THT trồng sản tại thành phố Kon Tum	Ngày 10/03/2020	UBND thành phố Kon Tum	UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành có liên quan
		Thành lập mới 10 THT trồng sản huyện Sa Thầy	Có 10 THT trồng sản huyện Sa Thầy	Ngày 10/03/2020	UBND huyện Sa Thầy	
		Thành lập mới 05 THT trồng sản huyện Đăk Tô	Có 05 THT trồng sản huyện Đăk Tô	Ngày 10/03/2020	UBND huyện Đăk Tô	
		Thành lập mới 05 THT trồng sản huyện Ngọc Hồi	Có 05 THT trồng sản huyện Ngọc Hồi	Ngày 10/03/2020	UBND huyện Ngọc Hồi	
		Thành lập mới 05 THT trồng sản huyện Kon Rẫy	Có 05 THT trồng sản huyện Kon Rẫy	Ngày 10/03/2020	UBND huyện Kon Rẫy	
		Thành lập mới 03 THT trồng sản huyện Ia H Đrai	Có 03 THT trồng sản huyện Ia H Đrai	Ngày 10/03/2020	UBND huyện Ia H Đrai	
2	Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyển giao quy trình và xây dựng mô hình trồng sản bền vững	Khảo sát nhu cầu và lập danh sách tập huấn	Danh sách tập huấn	Ngày 30/04/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành có liên quan
		Tổ chức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết	Tổng diện tích 3,500 ha huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Ia H'Đrai và thành phố Kon Tum	Ngày 28/04/2020		
3	Xây dựng Dự án liên kết trồng sản	Ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản	Các hợp đồng liên kết	Ngày 30/01/2020	Các công ty, nhà máy chế biến sản	UBND các xã, phường, thị trấn có trồng mía
		Xây dựng Dự án liên kết	Dự án liên kết	Ngày 28/02/2020		
		Thẩm định Dự án liên kết	Biên bản thẩm định	Ngày 15/3/2020	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND các huyện, thành phố; các Sở, ngành có liên quan
		Phê duyệt Dự án liên kết	Quyết định phê duyệt	Ngày 30/3/2020	UBND tỉnh	
		Tổ chức hỗ trợ và triển khai thực hiện Dự án liên kết	Dự án liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ sản	Ngày 31/8/2020	Các công ty, nhà máy chế biến sản	