

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI), thuộc xã Ia Toi để thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1295/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016, số 920/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2018 và số 1178/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI), thuộc xã Ia Toi để thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai tại Tờ trình số 287/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI), thuộc xã Ia Toi để thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5265/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI), thuộc xã Ia Toi để thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI), thuộc xã Ia Toi để thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

3. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Toi, huyện Ia H'Drai.

4. Thời gian thực hiện dự án

- Theo quyết định đầu tư: Từ năm 2017.

- Theo thực tế: Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 10 năm 2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	41.875.000.000	28.830.011.674	28.736.011.674	94.000.000
Nguồn cân đối Ngân sách tỉnh	34.813.000.000	28.343.828.674	28.249.828.674	94.000.000
Nguồn Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam	500.000.000	486.183.000	486.183.000	0
Nguồn vốn trồng rừng thay thế	6.562.000.000			

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Tổng dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	41.875.000.000	41.874.989.674	28.830.011.674
1. Chi phí xây dựng	21.848.545.000	20.709.587.764	20.709.597.764
2. Chi phí thiết bị	297.000.000	295.980.000	295.980.000
3. Chi phí quản lý dự án	682.749.000	577.117.000	577.117.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.141.255.000	2.684.466.000	2.684.466.000
5. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	2.310.545.000	2.310.544.674	2.300.544.674
6. Chi phí khác	3.453.046.000	2.268.688.236	2.262.306.236
7. Chi phí dự phòng	10.141.860.000	13.028.606.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số:	28.830.011.674	-	-	-
1. Tài sản dài hạn (<i>tài sản cố định</i>)	28.830.011.674			
2. Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan1. Chủ đầu tư (*Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai*) chịu trách nhiệm:

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; lưu trữ hồ sơ dự án, cung cấp kịp thời hồ sơ dự án cho cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Kể từ khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai có trách nhiệm hoàn thành giải quyết công nợ, tất

toán tài khoản của dự án đảm bảo đúng thời gian quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC.

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng cộng	28.830.011.674	Tất toán sau khi hoàn thành thanh toán công nợ dự án
Nguồn cân đối Ngân sách tỉnh	28.343.828.674	
Nguồn Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam	486.183.000	

- Các khoản phải thu, phải trả đến ngày 24 tháng 12 năm 2021:

+ Các khoản phải thu nộp ngân sách Nhà nước: Không

+ Các khoản phải trả: 94.000.000 đồng (*chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành cho Sở Tài chính*).

- Nguồn vốn thanh toán nợ phải trả: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2020 đã giao cho Dự án được phép kéo dài sang năm 2021 thực hiện.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai	28.830.011.674	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, báo cáo tình hình tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành và giải quyết công nợ, tất toán tài khoản của dự án.

4. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận vốn đầu tư đã thanh toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

- Đôn đốc chủ đầu tư thanh toán các khoản phải trả theo quyết định phê duyệt quyết toán và tất toán tài khoản của dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PCVP_{KTTT});
- Lưu: VT, HTKT.DHL.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sâm