

Số: 1068/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Bổ sung cơ sở vật chất Trường Trung học Phổ thông
xã Đăk Choong huyện Đăk Glei**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính, quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Bổ sung cơ sở vật chất Trường Trung học Phổ thông xã Đăk Choong huyện Đăk Glei;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 100/TTr-SGDĐT ngày 14/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2712/TTr-STC ngày 03/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Bổ sung cơ sở vật chất Trường Trung học Phổ thông xã Đăk Choong huyện Đăk Glei.

1. Mã số dự án: 7544544.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Địa điểm xây dựng: xã Đăk Choong huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 06/6/2018 - 02/5/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Giá trị phê duyệt quyết toán

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư	Dự toán (điều chỉnh)	Giá trị phê duyệt quyết toán
Tổng cộng	15.818.000.000	15.818.000.000	12.836.738.000
Chi phí xây dựng	11.895.800.000	10.990.694.000	10.895.903.000
Chi phí thiết bị	470.000.000	470.000.000	463.000.000
Chi phí bồi thường GPMB	0	0	0
Chi phí quản lý dự án	278.393.000	293.710.000	273.035.000
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	859.504.000	913.747.000	836.794.000
Chi phí khác	316.239.000	486.152.000	368.006.000
Chi phí dự phòng	1.998.064.000	2.663.697.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nguồn vốn	Giá trị phê duyết quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
	Tổng cộng	12.836.738.000	12.635.502.000	201.236.000
A	Kế hoạch vốn đã bố trí	12.700.000.000	12.635.502.000	64.498.000
I	Nguồn vốn Xô số kiến thiết	12.700.000.000	12.635.502.000	64.498.000
1	Năm 2016	5.500.000.000	5.500.000.000	
2	Năm 2017	6.000.000.000	6.000.000.000	
3	Năm 2018	1.200.000.000	1.135.502.000	64.498.000
B	Kế hoạch vốn tiếp tục được bố trí	136.738.000	0	136.738.000
1	Ngân sách tỉnh	136.738.000		136.738.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:
 - 3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư.

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1- Tài sản dài hạn (<i>tài sản cố định</i>)	12.836.738.000	-	-	-
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Chủ đầu tư (*Sở Giáo dục và Đào tạo*) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ và thực hiện phân hạng mục còn lại của dự án khi cần đổi được nguồn vốn đầu tư và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng.

- Về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và các quy định khác có liên quan.

- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và hạch toán kế toán theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Báo cáo tình hình tài sản với cơ quan chức năng theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lưu trữ hồ sơ dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

- Được phép tắt toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Nguồn vốn Xổ số kiến thiết	12.700.000.000	
Ngân sách tỉnh	136.738.000	Tắt toán khi thanh toán xong các khoản còn phải trả
Tổng cộng	12.836.738.000	

2. Các khoản phải thu, trả tại thời điểm 28/9/2018 là:

2.1. Khoản phải thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước: Không.

2.2. Các khoản nợ còn phải trả: 201.236.000 đồng, gồm: Chi phí kiểm toán 151.841.000 đồng; chi phí quyết toán 49.395.000 đồng.

2.3. Nguồn vốn thanh toán khoản phải trả: Nguồn Xổ số kiến thiết năm 2018 là 64.498.000 triệu đồng đã bố trí cho dự án tại Quyết định số 1326/QĐ-

UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ngân sách tỉnh tiếp tục bố trí kế hoạch vốn 136.738.000 triệu đồng.

3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn /cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Giáo dục và Đào tạo	12.836.738.000	

- Có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước.

4. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum và các đơn vị có liên quan:

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trên; Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hướng dẫn cho chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán vốn đầu tư;

- Hướng dẫn, đôn đốc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các khoản phải trả.

Điều 4. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn