

Số: 1239/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Xét Tờ trình số 145-TTr/BTCTU ngày 06/11/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 407/BC-SKHĐT ngày 10/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với các nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	14.505.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu tư vấn quản lý dự án	110.197.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu tư vấn giám sát	110.298.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	90 ngày

4	Gói thầu bảo hiểm	2.686.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu tư vấn kiểm toán công trình	73.797.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2018	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu xây lắp	3.475.153.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV, năm 2017 và (**)	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng		3.786.636.000						

Ghi chú: (*) Nguồn Cân đối ngân sách địa phương.

(**) Triển khai gói thầu khi được bố trí kế hoạch vốn đảm bảo theo quy định.

Điều 2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình trên.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn