

Số: 1247/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm
soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 39/TTr-Cty ngày 03/11/2017 của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 411/BC-KHĐT ngày 14/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế (*Chủ đầu tư*)

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chủ động cân đối, bố trí kế hoạch để triển khai công trình trên đảm bảo theo tiến độ thi công đã được Ủy ban nhân dân phê duyệt; tránh để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 và 2 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum

(Kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng công trình	12.168.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu thi công xây dựng công trình	2.816.772.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	365 ngày
3	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	111.037.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	365 ngày (theo tiến độ thi công)
4	Gói thầu bảo hiểm công trình	2.994.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2017	Trọn gói	365 ngày (theo tiến độ thi công)
5	Gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành	62.146.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	3.005.117.000						

Ghi chú: (*) Nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Công ty Đầu tư phát triển hoàn thành Khu kinh tế từ năm 2017 đến năm 2019.



PL.xls