

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *149*/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày *07* tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị
y tế Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum;

Xét Tờ trình số 313/TTr-SYT ngày 25/01/2018 của Sở Y tế và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 33/BC-SKHĐT ngày 30/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum như nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Kon Tum (*Chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum
(Kèm theo Quyết định số 149 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập HSYC, đánh giá HSDX xây lắp	5.282.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2018	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	40.170.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2018	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu xây lắp công trình	1.222.839.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, năm 2018	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu bảo hiểm công trình	2.096.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2018	Trọn gói	180 ngày
5	Gói thầu thẩm định giá thiết bị	7.000.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2018	Trọn gói	20 ngày
6	Gói thầu mua sắm thiết bị	724.760.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2018	Trọn gói	45 ngày
7	Gói thầu kiểm toán công trình	40.990.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2018	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	2.043.137.000						

Ghi chú: (*) Nguồn vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác.



PL.xls