

Số: 352/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình Trường Mẫu giáo xã Đăk Long, huyện Đăk Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường Mẫu giáo xã Đăk Long, huyện Đăk Hà;
Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 15/3/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 78/BC-SKHĐT ngày 28/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Mẫu giáo xã Đăk Long, huyện Đăk Hà với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);
- Lưu: VT, KTTH2

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuy



- PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình Trường Mẫu giáo xã Đăk Long, huyện Đăk Hà

(Kèm theo Quyết định số 352 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu	3.868.069	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	30.164.054	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	210 ngày
3	Kiểm toán công trình	9.333.808	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2016	Trọn gói	45 ngày
4	Chi phí bảo hiểm công trình	3.443.385	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	210 ngày
5	Gói thầu xây lắp công trình	1.147.795.058	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2016	Trọn gói	210 ngày
	Tổng cộng	1.194.604.374						

Ghi chú: (*) Nguồn thu xổ số kiến thiết.