

Số: 373/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị
y tế Trạm Y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế Trạm y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà;

Xét Tờ trình số 675/TTr-SYT ngày 28/3/2016 của Sở Y tế và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 88/BC-SKHĐT ngày 31/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Sở Y tế (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.


- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuy



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế Trạm Y tế xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

(Kèm theo Quyết định số **373** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **4** năm 2016 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	5.023.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp	39.171.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu xây lắp	1.490.536.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, năm 2016	Trọn gói	120 ngày
4	Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình	4.024.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	120 ngày
5	Gói thầu mua sắm thiết bị	320.000.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2016	Trọn gói	100 ngày
6	Gói thầu kiểm toán công trình	14.857.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý IV, năm 2016	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	1.873.611.000						

Ghi chú: (*) Nguồn Xổ số kiến thiết.