

Số: 633/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình Đường đi khu sản xuất
thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei;

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 06/5/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 148/BC-KHĐT ngày 30/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (CVP, PVP_{HTKT});
- Lưu: VT, HTKT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Tuy



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Đường đi khu sản xuất thôn Vai Trang, xã Đắk Long, huyện Đắk Glai

(Kèm theo Quyết định số 688 /QĐ-UBND ngày 13 /6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu xây lắp	2.206.693.840	(*)	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II, năm 2016	Trọn gói	240 ngày
2	Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp	54.361.054	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	240 ngày
3	Gói thầu lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng	5.958.073	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu bảo hiểm xây dựng công trình	4.561.915	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	240 ngày
5	Gói thầu tư vấn kiểm toán	17.476.807	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý I, năm 2017	Trọn gói	30 ngày
TỔNG CỘNG		2.289.051.689						

Ghi chú: (*) Nguồn ngân sách tỉnh đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ.