

Số: 702/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 30 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án trồng rừng thay thế năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KONTUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Dự án trồng rừng thay thế năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray;

Xét Tờ trình số 15/TT-VQG ngày 14/6/2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 177/BC-SKHĐT ngày 23/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án trồng rừng thay thế năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, với các nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (HTKT);
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tuy



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Trồng rừng thay thế năm 2016 của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray

(Kèm theo Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Trồng và chăm sóc rừng trồng năm thứ 1 (2016) - 100ha	1.628.062.000	(*)	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2016	Trọn gói	180 ngày
2	Tư vấn giám sát trồng và chăm sóc rừng trồng năm thứ 1 (2016) - 100ha	33.424.000	(*)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2016	Trọn gói	180 ngày
	Tổng cộng	1.661.486.000						

Ghi chú:

(*) Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế của các chủ đầu tư có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.