

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KONTUM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **89**/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày **15** tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán hạng mục bổ sung, phát sinh công tiêu số 3, gói thầu KT01-XL01-L01, thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển, khoản vay số 3032 - VIE (SF), ngày 16/10/2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật: Đầu tư công năm 2014, Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTKT ngày 04/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/03/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Tiểu dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà; Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 01/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ thiết

kế kỹ thuật Trần xã lữ Đăk Trít - Tổng dự toán thuộc Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà;

Căn cứ Văn bản số 602/DANN-HTNT ngày 06/4/2018 của Dự án phát triển hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên về việc “Rà soát tiến độ thực hiện dự án và kiểm tra công tác hiện trường tỉnh Kon Tum của CPMU và LIC”;

Xét Tờ trình số 146/TTr-SNN ngày 31/7/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế của Sở Giao thông vận tải tại Thông báo số 909/SGTVT-QLCTCLGT ngày 27/7/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng bổ sung, phát sinh hạng mục công tiêu số 3, gói thầu KT01-XL01-L01, thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum;

2. Tên Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà;

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

4. Đơn vị quản lý điều hành dự án: Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum;

5. Tổ chức lập Thiết kế bản vẽ thi công và TDT: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum.

6. Mục tiêu đầu tư: Tiểu dự án sẽ cung cấp đủ nước tưới cho khu sản xuất 290 ha lúa 2 vụ và 245 ha cây trồng cạn. Đảm bảo ổn định lâu dài cho đập Đăk Trít không bị vỡ trong mùa mưa lũ thông qua việc bổ sung tràn xã lữ hồ chứa Đăk Trít. Làm mới và nâng cấp một số tuyến kênh để đảm bảo cấp và tiêu thoát nước. Nâng cấp 14,788 Km đường đất lên đường bê tông xi măng.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/03/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

8. Lý do bổ sung, phát sinh: Xử lý điểm mất an toàn giao thông tại vị trí đây nối giữa nhánh N4 đường GTNT Đăk La với nút giao đường Hồ Chí Minh.

9. Nội dung các hạng mục phát sinh:

- Bổ sung 16,16m đường bê tông xi măng đoạn K1+064,19 - K1+080,35 tuyến nhánh N4. Kích thước và kết cấu giống như kích thước và kết cấu nhánh N4 đã thi công;

- Bổ sung công hộp kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
- + Kích thước khẩu độ công (4,5x3,3)m.
- + Chiều dài L=7,52m;
- + Khổ công (*bề rộng công*) B=0,25+6,0+0,25 = 6,5 m;
- + Tải trọng thiết kế H30-XB80;

10. Các nội dung và các hạng mục khác: Giữ nguyên như Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán đã được phê duyệt.

11. Tổng Dự toán phát sinh: 769.010.362 đồng (*Bảy trăm sáu mươi chín triệu, không trăm mười ngàn, ba trăm sáu mươi hai đồng*).

Trong đó:

| TT | Hạng mục chi phí | Đơn vị (đồng) |
|----|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 732.946.166 |
| 2 | Chi phí tư vấn xây dựng | 34.488.362 |
| 3 | Chi phí khác | 1.575.834 |
| | Tổng dự toán (làm tròn) | 769.010.362 |

12. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

13. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng: Sở Giao thông vận tải tại Thông báo số 909/SGTVT-QLCTCLGT ngày 27/7/2018 về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng bổ sung, phát sinh các phần việc trên;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, giá trị phê duyệt và tính hiệu quả của công trình trên;

- Có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này;

- Trong quá trình triển khai chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ so với thực tế hiện trường; trường hợp phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế thì tổ chức điều chỉnh theo quy định;

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư Tiểu dự án trên (*kể cả việc gia hạn tiến độ các gói thầu, nếu có*) theo đúng các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán theo thực tế thi công

tại hiện trường và các quy định hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định các nội dung trình phê duyệt tại Điều 1 quyết định này;

Điều 3. Giám đốc: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *ll*

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



ll
Lê Ngọc Tuấn