

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **884** /QĐ-UBND

Kon Tum, ngày **21** tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 215/BC-SKHĐT ngày 09/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông như nội dung Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (*Chủ đầu tư*):

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, các quy định của Nhà tài trợ và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTHT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Lê Ngọc Tuấn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông

(Kèm theo Quyết định số **884** /QĐ-UBND ngày **21** tháng **8** năm 2018 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn lập HSDX, đánh giá HSYC gói thầu xây lắp	6.216.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2018	Trọn gói	45 ngày
2	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	40.325.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2018	Trọn gói	180 ngày
3	Gói thầu xây lắp công trình	1.666.411.000	(*)	Chào hàng cạnh tranh thông thường	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, năm 2018	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu bảo hiểm công trình	4.243.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý III, năm 2018	Trọn gói	180 ngày
5	Gói thầu kiểm toán công trình	35.560.000	(*)	Chỉ định thầu rút gọn	Quy trình rút gọn	Quý II, năm 2019	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	1.752.755.000						

Ghi chú: (*) Vốn vay Ngân hàng thế giới và nguồn vốn đối ứng.

M