
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KON TUM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTTH Kon Tum, ngày      tháng     năm 

Về xử lý các dự án đầu tư chậm 
tiến độ tại huyện Kon Plông 

 

 

Kính gửi:    
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; 

-UBND huyện Kon Plông; 
  

 

Xét đề nghị của Liên ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo 
cáo số 373/BC-SKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2020 về kết quả kiểm tra tình 
hình, tiến độ thực hiện của một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông; 
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất đề xuất của Liên ngành về thu hồi Quyết định chủ trương 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo khảo sát lập dự án của các 
dự án: (1) Dự án khu Biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của Công ty cổ phần 
Măng Đen; (2) Dự án trồng cây Việt Quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã 
Đắk Long, huyện Kon Plông của Công ty TNHH Kon Tum Bellest; (3) Dự án 
đầu tư xây dựng biệt thự sinh thái cao cấp tại khu du lịch Măng Đen của Công ty 
cổ phần Măng Đen – Villa. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự 
án và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 
Thông báo khảo sát lập dự án của các dự án nêu trên theo đúng quy định của 
pháp luật. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong trước ngày 20 

tháng 01 năm 2021. 
- Hướng dẫn Công ty TNHH Kon Tum Bellest khẩn trương lập thủ tục 

chấm dứt Dự án trồng cây Việt Quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã Đắk 
Long, huyện Kon Plông (theo quyết định của nhà đầu tư). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban 
nhân dân huyện Kon Plông hướng dẫn nhà đầu tư lập thủ tục điều chỉnh Dự án 
kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái của Công ty cổ phần MDEN 

đảm bảo phù hợp với Quy hoạch vùng du lịch sinh thái Măng Đen và đô thị Kon 
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Plông1; đồng thời yêu cầu nhà đầu tư có cam kết về tiến độ thực hiện dự án điều 
chỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục 
tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá về tiến độ thực của các dự án đầu tư đã đăng 
ký trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện 
dự án theo đúng tiến độ và chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
xử lý thu hồi, chấm dứt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, 
quá thời hạn chưa triển khai đầu tư theo nội dung đã cam kết, đăng ký trong dự 
án đầu tư theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4096/UBND-

KTTH ngày 30 tháng 10 năm 2020. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân 
tỉnh trong tháng 01 năm 2021. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thu hồi 
quyết định giao đất, cho thuê đất và thực hiện thanh lý các hợp đồng thuê đất đối 
với các dự án nêu tại mục 1 Văn bản này theo đúng quy định của pháp luật (nếu 
có).  

4. Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông thực hiện thu hồi Giấy phép xây 

dựng đã cấp đối với các dự án nêu tại mục 1 Văn bản này; đồng thời thực hiện 
quản lý quỹ đất các dự án theo quy hoạch và quy định pháp luật, giám sát việc 
thực hiện các dự án đầu tư, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp 
thẩm quyền xử lý theo quy định (Nếu có). 

5. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: 
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý, giải quyết tài sản của nhà đầu tư sau khi 

bị chấm dứt hoạt động dự án theo quy định pháp luật. 
Ủy ban nhân dân tỉnh báo các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP; 

- Lưu VT, NNTN, KTTH.PTP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Lê Ngọc Tuấn 

 

                                                 
1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 


